




Update DPG overleg Projectteam MPX

12 augustus 2022

Bespreekpunten

1. Ervaring start campagne: toelichting vanuit 

2. Voortgang campagne

3. Toelichting voortgang iMPeX

4. Voortgang Privacy

5. Gesignaleerde risico's

6. Mededeling

7. Vragen / opmerkingen

2. Voortgang vaccinatie campagne

Stand van zaken in de regio's

- Deze week alle regio's van start met vaccineren.
- 18 regio's hebben we akkoord en aangesloten iMPeX, 14 daadwerkelijk nu actief gebruik
- 4 regio's werken vooralsnog in het Vaccinatieregister
- 2 regio's in besluitvorming, in afwachting van FG advies
- 1 regio gebruikt Orion-pytheas vanwege de kleine omvang (30 registraties)
- Tot gister (donderdag 11 augustus) zijn er 5541 vaccinaties gezet
- Het landelijk callcenter biedt nu naast het informeren ook de mogelijkheid in het ondersteunen van het maken van afspraken, 2 regio's maken hier gebruik van. Het aantal calls per dag neemt toe

3. Toelichting voortgang iMPeX

Goede voortgang in de implementatie en behalen gewenst security niveau van het SOC

➤ **Monitoring:**

- API t.b.v. monitoring opgeleverd. Per 5 min nu automatische logging. De logstroom uit iMPeX naar het SOC leidt tot het kunnen vaststellen van rechtmatig en doelmatig gebruik van het iMPeX systeem (negatief advies SOC ingetrokken)
- 12-8: rapportage risico managementsysteem (risico's + maatregelen)

➤ **Proces en inrichting**

- Regioscheiding – aanvullende maatregelen korte en langere termijn. Verhoogde mate van zorgvuldigheid ivm doelgroep voorkant: selecteren personeel en beperkt toekennen rollen
- Werkinstructies (werkwijzen: imports, bepalen/vastleggen doelgroep, migratie dossiers)
- Data uitwisseling RIVM - voor vrijdag bezwaar via de FG (volgende slide meer informatie)
- 1/3e van registraties nu vastgelegd in iMPeX, overige deel hetzij VR, hetzij op papier.
Belangrijk deze zsm in te voeren en te vernietigen.

4. Voortgang privacy

- **DPIA:** 12-8 eerste concept referentie DPIA opgeleverd aan projectteam. Dit document wordt vervolgens verder uitgewerkt met regionale processen en na advies van de FG volgt bekrachtiging per regio.
- **Gegevensuitwisseling met RIVM**
 - De FG's zijn vorige week donderdag geïnformeerd, per mail aanvullend woensdag.
 - Koppeling wordt nu ingericht, vandaag definitieve proefexport naar RIVM
 - Mogelijkheid tot bezwaar tot vandaag, daarna wordt koppeling in werking gezet (technisch)
 - Data Transfer Agreement (GTO) tussen GGD'en en RIVM (geen actieve rol Projectteam)
- **Verwerkersovereenkomsten**
 - Vandaag 12-8 eerste versies VO iMPeX klaar en worden voorgelegd aan GGD GHOR, en DPG en FG. 1^e afstemming met [REDACTED] geweest, per regio mogelijkheid nog nog in aan te passen.
 - DVO: Gestart met eerste opgezet, inhoudelijke discussie loopt nog.

5. Gesignaleerde risico's

We komen kort terug op de eerder gesignaleerde risico's en wat daarmee gebeurt is.

- Elkaar vinden in vakantietijd: wisselingen in aanwezigheid en verschillende mate van betrokkenheid regio's leidt tot verschillende afwegingen
- Aandacht voor de vaccinatie campagne leidt tot nieuwe aanmeldingen en groei doelgroep wat op gespannen voet staat met schaarste van het vaccin
- Gebruik eigen registratiesysteem vs landelijk systeem iMPex (dubbele registratie noodzakelijk voor eigen systeem en verbinding RIVM) Zoals gezegd 4 regio's in VR, brengt zijn eigen risico's met zich mee en geen landelijk zicht hierop vanuit Projectteam. Desondanks wel eerste issue landelijk gesignaleerd en doorgegeven
- Vertraging in de uitrol legt druk op najaar campagne COVID

6. Mededeling

- Wijziging statuten LCCB
- Start 18 augustus met scenario's vanuit VWS, afvaardiging projectteam MPX en RIVM aanwezig.

7. Vragen / Opmerkingen